

Ht 2007

v. 50-03 (period 3)

Kurskod: Designprojekt, 7,5hp

imd06

	måndag	tisdag	onsdag	torsdag	fredag
Vecka	10 december	11 december	12 december	13 december	14 december
50					
16	Kursintroduktion Designprojekt BJ 10.00-12.00 sal 3070x	Workshop 1 Contextual Inquiry BJ 10.00-12.00 sal3070x	Möte 9.00 - 16.00 Södertälje centrum Efterarbete utifrån insamlat material	WS 2 Contextual Design BJ 09.00 - 10.30 WS 3 GOMS BJ 10.30-12.00 sal2103x	Gruppmöte 10.00 BJ sal 3070x
	Projektintroduktion Designsituation Domänkännare 13.00-15.00 Sal 3070x	Förbereda: Vision, metod, riskanalys & tidsplanering	Öppen föreläsning Marie Denward kom i tid sal 2105 13.00-15.00 Terminsmöte IMD 15.00-16.00 sal 2092	Färdigställande inför projektsem.-16.00 Cmaps lägg in denna veckas texter.	Projektseminarium BJ Halvklass B 13.30-15.30 sal 3070x
Vecka	17 december	18 december	19 december	20 december	21 december
51					
17	Möte med lärare. Börja spåna på 2 designuppdrag. Diskutera första brukskvalitetsstudion, andra metoder 8.00-16.00 Södertälje centrum	Workshop 4 Aktivitetsteori MaNo 10.00-12.00 Sal 3023x	Förberedelse inför handl. 1 Minst 2 designförslag 10.00-16.00	Handledning 1 MaLi Halvklass B 10.00-12.00 sal 3070x	Brukskvalitetsstudier, utveckla/diskutera. Se till allt är upplagt på Cmaps! 10.00-16.00
		Forts. sammanställ etnografiska observationen 16.00	Programstyrelsemöte IMD 13.00-15.00 sal 4020 Om tid finns förbereda inför Handl. 2	Planera inför handl. 2. -16.00 MaLi sal 3070x	
Vecka	24 december	25 december	26 december	27 december	28 december
52					
18	Julafton	Juldagen	Annandag jul		
Vecka	31 december	1 januari	2 januari	3 januari	4 januari
1					
19	Nyårsafton	Nyårsdagen			Projektmöte 10.00-16.00 Samling utanför bibblan Förberedelse inför handl. 2
					Nytt designförslag - ska vara kontrasterande. Val att gå vidare med 2 av förslagen. Obs Uppdatera Cmaps!
Vecka	7 januari	8 januari	9 januari	10 januari	11 januari
2					
20	Handledning 2 Val mellan 2 förslag Gestaltning Halvklass A BJ och MyLi 10.00-12.00 sal 3070x	Workshop 4 Heuristic Evaluation BJ 10.00-12.00 sal 3023x	Möte med beställare handledare tid? Södertälje	Färdigställande inför handl.3 Ska göras: Resultat av tredje brukskvalitetsstudien, en långt gången gestaltning av det återstående designförslaget.	Handledning 3 Rapport BJ och MaLi Halvklass B 10.00-12.00 sal 3070x
	Handledning 2 Val mellan 2 förslag Gestaltning Halvklass A BJ och MyLi 13.00-15.00 sal 3070x	-16.00 Diskutera designförslag	9.00-16.00 Uppdatera Cmaps!	Utkast till rapporten. Planer inför slutjusteringar i design. rapport inför slutredovisning.	Handledning 3 Rapport BJ och MaLi Halvklass A 13.00-15.00 sal 3070x
Vecka	14 januari	15 januari	16 januari	17 januari	18 januari
3					
21	Tentamen 09.00-12.00 sal Tentamenssal	Rapport sammanställning! Designförslaget utvecklat till någon slags prototyp 9.00-17.00	Sammanställning av: design rapport källmaterial OBS! Detta lämnas till lärare och opponenter. 10.00-16.00 Samling caféet	Slutredovisning examensarbete OBS!obligatoriskt för alla IMD-studenter IMD04,05,06,07 10.00-16.00 sal 300-salen HELT FRIVILLIGT FÖR ALLA ANDRA	Projektredovisning BJ, MaLi och MyLi 10.00-12.00 sal 3023 Projektredovisning forts BJ, MaLi och MyLi 13.00 - 15.00 sal 3023 Kursutvärdering 15.00-16.00 sal 4096x

Period 4