

DIFERENCIAS ENTRE COBIT Y PMBOK

- COBIT es una metodología basada en Procesos, mientras que PMBOK está basada en Proyectos.
- Un Proyecto tiene una duración determinada, pero un Proceso se entiende como algo con duración indefinida. Por ello, PMBOK tiene fecha de inicio y fin, y COBIT no.
- COBIT vincula sus metas con el uso de las TI. Sin embargo, PMBOK entiende que los Servicios dependen de una serie de factores, que son el coste, alcance, tiempo, calidad, riesgo y satisfacción del cliente.