Riskanalys

Materialet går förlorat.

Se till att alltid ha backup på materialet genom att maila det till alla deltagare i gruppen och dessutom spara det på en extern ftp-server.

Någon i gruppen blir sjuk eller måste vara frånvarande under grupparbetet.

För att förebygga att arbetet står still ifall någon är frånvarande jobbar vi två och två.

Materialet mailas sedan ut till den som varit borta med en uppdatering av vad som har hänt under dagen.

Vi får inte tag i lärare och elever att undersöka.

I det fallet måste vi vidga våra vyer när det gäller projektet och försöka få tag i personer att undersöka genom privata kontakter.

Vi missuppfattar vad kunden vill ha för slutprodukt.

Vi håller kontakt med kunden kontinuerligt via mail där vi uppdaterar dem med materialet vi har arbetat med. Vi försöker hålla en så öppen dialog som möjligt.

Vi får problem med att få tag i våra kontaktpersoner och svar på frågor så att arbetet står still.

I dessa fall vänder vi oss till någon annan på Haninge Kommun som kan svara på våra frågor, alternativt kursansvarig Björn Johansson, och om vi inte lyckas med detta tar vi egna beslut i frågan.

Om vi inser att idén vi har inte kommer att fungera i praktiken.

Vi försöker att ha alternativa lösningar på problemet och se till att kritiken vi får under projektets gång tas emot konstruktivt.

Om vi inom gruppen är oense om vilka resultat vi vill komma fram till.

Om detta händer försöker vi väga för- och nackdelar med de olika resultaten och på det sättet komma fram till ett beslut. Kan vi inte lösa det på det sättet går vi vidare till nästa steg där vi tar in en person utanför gruppen för att lyssna på dennes åsikter. Som tredje alternativ gör vi en kort brukskvalitéstudie på de olika alternativen för att bestämma vad resultatet ska bli.

Att åsikter och idéer från gruppens alla medlemmar inte kommer fram/hörs.

Se till att alltid låta alla få sin röst hörd.

